


Koelnmesse 3.0 im Überblick



Außenbereich und Fassade Halle 10 und 11
Baubeginn: Corona bedingt verschoben



Bestandsanierung Südhallen
Sanierungsbeginn: 2015
Fertigstellung: 2034

Messeparkhaus Zoobrücke
Baubeginn: 2016
Fertigstellung: 2018



Confex®
Baubeginn: voraussichtlich 2021
Fertigstellung: Corona bedingt noch nicht final

Halle 1
Baubeginn: 2019
Fertigstellung: Ende 2020



Boulevard Ost und West
Baubeginn: offen
Umsetzungsstart mit Congress-Centrum Ost